

План реализации лучшей практики
 «Оптимизация сбора информации об участии педагогов и учащихся в конкурсах»

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный
Подготовительный этап			
1.	Создание рабочей группы	12.02.2026	Неверова О.А.
2.	Анализ текущей ситуации: - выявление проблемных зон в существующей системе сбора информации; - определение перечня необходимых данных.	12.02.2026 – 13.02.2026	Харитоновна О.А. Неверова О.А.
3.	Разработка единой формы отчетности: - создание электронного шаблона; - разработка классификатора конкурсов (уровень, направленность, статус).	16.02.2026 – 20.02.2026	Рабочая группа
Организационный этап			
4.	Разработка регламента: - сроки предоставления информации; - ответственные на каждом уровне; - алгоритм проверки и уточнения данных.	23.02.2026 – 28.02.2026	Рабочая группа
5.	Создание электронного ресурса: - создание Яндекс Формы; - разработка автоматизированной таблицы учета.	02.03.2026 – 06.03.2026	Рабочая группа
6.	Инструктаж ответственных: - проведение обучающего семинара; - разработка инструкции для педагогов; - создание видео-инструкций.	10.03.2026 – 13.03.2026	Рабочая группа
Внедренческий этап			
7.	Пробный запуск системы: - тестовое заполнение таблицы; - выявление технических проблем; - корректировка процедур.	16.03.2026 – 20.03.2026	Харитоновна О.А.
8.	Мониторинг процесса: - еженедельный контроль заполнения; - оперативная помощь участникам.	16.03.2026 – 20.03.2026	Рабочая группа
9.	Мотивационные мероприятия: - информирование о преимуществах новой системы; - публичное признание наиболее активных участников.	16.03.2026 – 20.03.2026	Рабочая группа
Контрольно-аналитический этап			
10.	Анализ первых результатов: - сравнение с предыдущим периодом; - оценка полноты и качества данных; - расчет временных затрат.	23.03.2026 – 05.04.2026	Рабочая группа
11.	Корректировка системы: - внесение изменений в формы; - доработка регламента; - планирование масштабирования	В течение года	Педагоги, рабочая группа

*Заведующий
 ОА Неверова*

